



PROVINCIA
di GROSSETO

AREA TECNICA

03664 - U.P. Manutenzione Zona Sud. Lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza in tratti saltuari della S.P. 12 "San Quirico" e S.P. 22 "Sovana".

PROGETTO ESECUTIVO

Allegato
nr.

11

SCHEMA DI CONTRATTO

I Tecnici

Geom. Luciano Grillo

Geom. Roberto Biscanti

P.A. Emiliano Lazzeroni

Il Responsabile del Procedimento

Geom. Danilo Corridori

Grosseto, **04 FEB 2020**

Copia n°

REPUBBLICA ITALIANA

PROVINCIA DI GROSSETO

Contratto d'appalto per l'esecuzione dei lavori: 03664- **U.P. Manutenzione Zona Sud. Lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza in tratti saltuari della S.P. 12 "San Quirico" e S.P. 22 "Sovana".**

CIG _____

CUP – F27H18002060001

Codice Univoco Ufficio: UFGFW0_____.

L'anno _____ (_____), il giorno _____ (____) del mese di _____ (____), in Grosseto, negli uffici della Provincia di Grosseto, Piazza Dante Alighieri, n. 35.

Avanti a me, Dott. Emilio Ubaldino, Segretario Generale della Provincia di Grosseto, nella mia espressa qualità di Ufficiale Rogante per i contratti stipulati in forma pubblica amministrativa, con modalità elettronica, ai sensi del comma 14 dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 nonché ai sensi dell'art. 97, comma 4° lett.c) del D.lgs n. 267/2000, si sono costituiti:

1) Ing. GIANLUCA MONACI, nato a Grosseto il 22.05.1971 e domiciliata per la carica presso gli uffici della Provincia di Grosseto, la quale interviene al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di rappresentante legale, in nome e per conto della Provincia di Grosseto (Codice Fiscale 80000030538), a quanto appresso autorizzato con decreto presidenziale n. 9 del 14.01.2020 di conferimento dell'incarico di dirigente dell'Area Tecnica,

che qui si richiama integralmente quale parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se non materialmente allegato ed ai sensi dell'art. 107, comma 3° lett. c) del D.lgs n. 267/2000;

2) Sig/ra _____, nato/a _____ il _____, _____, il/la quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di _____ e rappresentante legale, in nome e per conto dell'impresa _____ con sede legale in _____ via _____ (C.F. e P.I. _____) come risulta da visura camerale, agli atti di questa amministrazione,

(IN CASO DI RTI: come risulta da atto pubblico notarile _____), a quanto appresso autorizzato in forza dei poteri conferitigli dallo statuto sociale (nel seguito dell'atto denominato, per brevità, "appaltatore").

Essi comparenti, della cui identità personale sono certo, mi chiedono di ricevere il presente atto.

Premesso che:

- il Responsabile unico del procedimento è _____
- il progetto **esecutivo** del lavoro in oggetto è stato redatto in data __.__.____, validato dal responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 26 del Codice dei contratti pubblici "verifica preventiva della progettazione" come da verbale in data __.__.____ ed approvato con deliberazione/determinazione n. ____ del _____, per l'importo complessivo di €. 275.500,00 di cui €. 269.742,08 per lavori a base d'asta e € 5.757,92 per costi della sicurezza, apprestamenti, etc... non soggetti a ribasso d'asta, € 74.500,00 per somme a disposizione di cui € 5.510,00 per fondo per incentivo interno, € 225,00 per spese ANAC, € 3.000,00 per prove di laboratorio, € 5.150,00 per imprevisti e piccoli lavori di difficile valutazione e noleggi da pagarsi su fattura (IVA compresa), rifiniture ecc.. , €. 60.615,00 per IVA al 22% ed arrotondamento;

- **(per massimo ribasso) con determinazione a contrarre n. ____ del _____ si è stabilito di appaltare il lavoro mediante _____;**

- **(per offerta economicamente più vantaggiosa)** con determinazione a contrarre n. ____ del ____ sono stati approvati i criteri per la valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- **(per offerta economicamente più vantaggiosa)** ai sensi dell'art. 97 - comma 3 – del Codice dei contratti pubblici, si procederà alla valutazione della congruità delle offerte secondo le modalità previste al medesimo comma;
- con verbale di gara in data _____, è stata formulata la proposta di aggiudicazione dell'appalto ai sensi dell'art. 32, comma 5 del Codice dei contratti pubblici;
- con determinazione n. _____ del _____, possedendo l'impresa il certificato di qualificazione rilasciato dalla SOA _____ n. _____ in data _____, **effettuata positivamente / essendo in corso la verifica delle dichiarazioni di cui all'art. 80 e art. 83 Codice dei contratti pubblici attraverso il sistema AVCPass e direttamente presso i competenti enti, i lavori in oggetto sono stati aggiudicati a seguito dell'efficacia dell'aggiudicazione, come previsto all'art. 32.7 o in pendenza di dette verifiche**, all'impresa _____ con sede in _____ che ha offerto il ribasso del _____ % (_____ %) e pertanto per un importo complessivo netto di € _____ esclusi IVA ed oneri per la sicurezza;
- **(IN CASO DI AVVALIMENTO)** l'appaltatore si avvale per le lavorazioni nella categoria _____ dei requisiti dell'impresa _____ con sede _____, che è in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico- professionali organizzativi di cui all'art. 83, comma 1, lettere b) e c) del Codice dei contratti pubblici, come dimostrato dal certificato d'iscrizione alla _____, in data _____;

- (IN CASO DI AVVALIMENTO) l'appaltatore e _____ hanno stipulato regolare contratto di avvalimento, come previsto dall'art. 89 del Codice dei contratti pubblici in data _____ - allegato al presente atto;
- (IN CASO DI RTI) la RTI ha dichiarato nell'atto pubblico sopra citato di svolgere lavori nelle seguenti percentuali: per la categoria _____, _____%, impresa _____;
- (SOLO PER SOCIETA' DI CAPITALI) l'appaltatore ha presentato comunicazione di cui al DPCM n 187/'91;
- sono state effettuate le comunicazioni di cui all'art. 76, comma 1 **Codice dei contratti pubblici** ed è decorso il termine minimo di 35 giorni dall'invio dell'ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione come previsto dall'art. 32. 9 del Codice dei contratti pubblici.

Tutto ciò premesso, le Parti, riconosciuta, accettata e ratificata la precedente narrativa come parte integrante e sostanziale del presente contratto anche per i documenti e/o parti non allegate, dispensando l'ufficiale rogante dalla relativa lettura, convengono e stipulano quanta segue:

ART. 1 - OGGETTO E CORRISPETTIVO

La Provincia di Grosseto, come sopra rappresentata, conferisce all'appaltatore, che, come sopra rappresentato, accetta, l'appalto per l'esecuzione del seguente lavoro:

03664- U.P. Manutenzione Zona Sud. Lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza in tratti saltuari della S.P. 12 "San Quirico" e S.P. 22 "Sovana".

Il corrispettivo, salvo quanto stabilito al punto successivo, dovuto all'appaltatore è fissato in € _____(euro _____) oltre IVA nella misura di

legge, di cui € _____(euro _____) per lavori, come da offerta, € 5.500,00 per costi della sicurezza, apprestamenti, etc..., non soggetti a ribasso d'asta; il ribasso offerto in sede di gara del ____% (____%) rimarrà fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto.

- **(CONTRATTO A MISURA)** Essendo il presente contratto stipulato a misura ai sensi dell'art. 43, comma 7 del DPR n. 207/2010, il prezzo convenuto può comunque variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva della prestazione; l'elenco prezzi fissa i prezzi invariabili per unità di misura e per ogni tipologia di prestazione; le categorie componenti l'appalto ed il relativo importo a base di gara sono descritte nell'allegato Capitolato.
- Nel corrispettivo contrattuale si intendono comprese tutte le spese principali ed accessorie, compreso spese generali e utile dell'appaltatore.
- Il prezzo convenuto può variare secondo le disposizioni di cui all'art. 106, comma 1, lettera a) del Codice dei contratti pubblici.

ART. 2 - FINANZIAMENTO DEI LAVORI

- Il lavoro è finanziato BILANCIO PROVINCIALE 2019

ART. 3 - DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO

- Capitolato speciale d'Appalto – All. A
 - Elenco prezzi unitari – All. B
- Si richiamano di seguito espressamente i seguenti documenti che, pur non essendo materialmente allegati al presente contratto sono comunque controfirmati dai contraenti e conservati agli atti della Provincia:

- relazione generale All. 5
 - corografia 1:150.000 - All. 6
 - computo metrico estimativo All. 9
 - quadro economico All. 10
 - schema di contratto All. 11
 - quadro dell'incidenza percentuale della manodopera All. 12
 - cronoprogramma All. 13
 - piano di manutenzione dell'opera All. 14
 - piano di sicurezza e coordinamento All. 15
 - fascicolo della sicurezza All. 16
- Stipulato il contratto, la Provincia consegna alla controparte copia dello stesso, corredata dai documenti che ne formano parte integrante (All. A B)

ART. 4 - DIREZIONE LAVORI

- Ai sensi dell'art. 101 del Codice dei contratti pubblici, il Direttore dei Lavori e i suoi assistenti, con funzione di direttori operativi o ispettore di cantiere, vigilano sull'esecuzione dei lavori in modo da assicurare che gli stessi siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto e al contratto.

ART. 5 - TERMINI DI ESECUZIONE E PENALI

- La consegna dei lavori sarà effettuata entro 45 (quarantacinque) giorni dalla sottoscrizione del presente atto ed il termine utile per il compimento dei lavori è di giorni 90 (novanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna, ovvero, in caso di consegna parziale, dall'ultimo dei verbali di consegna.
- In caso di ritardato adempimento dei lavori, art. 108.4 Codice dei contratti pubblici (ex art. 145 del DPR n. 207/2010), la Provincia applicherà all'appaltatore una penale giornaliera compresa tra lo 0,3 e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale e comunque complessivamente non superiore al 10%, da determinare in

relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo, il cui importo verrà decurtato dal relativo stato finale.

- In caso di mancato rispetto del termine indicato per la compiuta esecuzione delle opere, verrà applicata una penale pari al 1 per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo, da dedursi dall'importo del conto finale. L'ammontare complessivo della penale di cui sopra non potrà superare complessivamente il 10% dell'ammontare netto contrattuale, da determinarsi in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo. La penale trova applicazione anche in caso di mancato rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori.
- Qualora l'importo massimo della penale sia superiore al 10% dell'importo netto contrattuale, il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure di cui all'art. 108 del Codice dei contratti pubblici.
- Non è previsto alcun premio di accelerazione

ART. 6 - PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI

- , L'appaltatore é tenuto a presentare prima dell'inizio dei lavori un programma ai sensi dell'art. 43, comma 10, del DPR n. 207/2010esecutivo dettagliato degli stessi. Tale programma dovrà riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. I lavori dovranno tenere conto del traffico veicolare presente durante l'esecuzione dei lavori.

ART. 7 - SOSPENSIONI, RIPRESE DEI LAVORI E PROROGHE

- Qualora durante l'esecuzione dei lavori insorgano impedimenti temporanei per avverse condizioni climatiche, di forza maggiore o di altre circostanze speciali,

compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera, il direttore dei lavori procede alla sospensione, talvolta anche parziale, dei lavori ai sensi dell'art. 107 del Codice dei contratti pubblici mediante compilazione di apposito verbale di sospensione. Il responsabile del procedimento può inoltre ordinare la sospensione dei lavori per ragioni di pubblico interesse. Per la sospensione dei lavori per qualunque causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso o indennizzo.

- Le parti concordano espressamente che non possono essere autorizzate sospensioni dei lavori in relazione alla difficoltà di approvvigionamento dei materiali e/o dei mezzi e/o per eventi stagionali, come per esempio i periodi di ferie, sfavorevoli in relazione al cronoprogramma dei lavori.
- Non appena cessano le cause che hanno comportato la sospensione dei lavori il direttore dei lavori procede alla redazione del verbale di ripresa ai sensi del citato art. 107.
- Qualora l'appaltatore, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può chiedere, con congruo anticipo rispetto alla scadenza contrattuale, una proroga ai sensi dell'art. 106.11e art. 107.5 del Codice dei contratti pubblici che potrà eventualmente essere concessa dall'Amministrazione.

ART. 8 - PIANO PER LE MISURE DI SICUREZZA

Così come stabilito dall'art. 23 comma 15 del Codice dei contratti pubblici, essendo previsto il piano per le misure di sicurezza di cui all'art. 100 del D.Lgs. n. 81/2008, l'appaltatore ha consegnato alla Provincia il piano operativo di sicurezza.. L'appaltatore è tenuto ad attuare quanto previsto nei piani di sicurezza.

ART. 9 - GARANZIE E SPESE CONTRATTUALI

- Ai sensi dell'art. 103 del Codice dei contratti pubblici, l'appaltatore ha prestato una cauzione definitiva di € _____(euro _____) pari al _____

% (_____) dell'importo contrattuale, **opportunamente ridotta del 50%** possedendo l'impresa il certificato di qualità conforme alle norme europee della serie **UNI EN ISO 9000**, mediante fideiussione bancaria/assicurativa, conforme allo schema tipo di cui al D.M. n. 123/2004, n. _____ rilasciata da _____ - Agenzia di _____ con sede in _____, in data.

- Tale cauzione definitiva viene prestata a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.
- Qualora la garanzia venga meno in tutto o in parte dovrà essere reintegrata dall'appaltatore e, in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettuerà a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore stesso.
- La cauzione è svincolata secondo quanto disposto dai sopra richiamati articoli di legge.
- Inoltre l'appaltatore, ai sensi dell'art. 103, comma 7 del Codice dei contratti pubblici, si impegna a presentare una polizza assicurativa che copra i danni eventualmente subiti dall'Amministrazione a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori con decorrenza dalla data di consegna dei lavori e termine alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori

risultante dal relativo certificato. Detta polizza dovrà essere conforme allo schema tipo approvato con D.M. n. 123/2004 ed avere i seguenti massimali:

○ €. _____ (**inserire importo contrattuale salvo che nel bando sia stabilito di richiedere un massimale per un importo superiore**)

per danni alle opere durante la loro esecuzione e che preveda anche una garanzia di manutenzione di durata 12 mesi;

○ € 500.000 per responsabilità civile durante l'esecuzione delle opere.

- Tale garanzia dovrà essere adeguata dall'appaltatore quando ciò sia reso necessario per adeguare le scadenze ivi previste, a seguito di eventuali sospensioni del termine contrattuale.

- Sono a totale carico dell'appaltatore, senza diritto di rivalsa, tutte le spese del presente contratto, nessuna esclusa, inerenti e conseguenti, comprese le spese di bollo necessarie per esecuzione e gestione dei lavori e del presente contratto; l'appaltatore ha versato la somma di € _____ (euro _____) sul **c/c bancario n. 3195950** intestato al Servizio di Tesoreria c/o il Monte dei Paschi di Siena in data _____ a titolo di deposito per le spese contrattuali.

ART. 10 ONERI ED OBBLIGHI DELL'APPALTATORE - NORMA DI RINVIO

- Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal Capitolato speciale d'appalto allegato al presente contratto, oltre a quelli a lui imposti dalla legge o dal Capitolato generale d'appalto in quanto applicabile; in particolare sono a carico dell'appaltatore le spese per: a) impianto, manutenzione e illuminazione del cantiere; b) trasporto di ogni materiale e/o mezzo d'opera; c) rilievi, tracciati, verifiche di ogni tipo dalla consegna dei lavori all' emissione del certificato di regolare esecuzione; d) vie di accesso al cantiere; e) messa a disposizione di locale idoneo e delle necessarie attrezzature per la direzione lavori; f) passaggio, occupazioni temporanee

e risarcimento danni per abbattimento piante, depositi o estrazioni materiali; g) forniture, consumi, attrezzi, mano d'opera specializzata, opere provvisorie, carico, e scarico, oneri per il trasporto e conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta; h) ogni ulteriore onere connesso allo svolgimento dei lavori.

- Sono inoltre a carico dell'appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisorie e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone ed alle cose nell'esecuzione dell'appalto con onere di ripristino a totale carico del medesimo.
- L'appaltatore ha altresì l'onere di osservare e far osservare la disciplina nel cantiere la cui direzione verrà assunta dal direttore tecnico dell'appaltatore o da altro tecnico abilitato in rapporto a caratteristiche delle opere da eseguire; il direttore dei lavori può chiedere il cambiamento dello stesso o del personale dell'appaltatore in caso di incapacità o grave negligenza.
- L'appaltatore è comunque e sempre responsabile dei danni causati dall'imperizia o da negligenza dei soprarichiamati soggetti nonché della malafede o frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
- L'appaltatore si obbliga: 1) ad eseguire i lavori in oggetto osservando pienamente le indicazioni fornite dalla Direzione Lavori e le condizioni contenute negli elaborati allegati al presente atto; 2) ad esporre nel cantiere di lavoro i cartelli che indicano il lavoro da eseguire, le modalità di finanziamento, i termini di inizio e conclusione, il nominativo del progettista, del direttore dei lavori, del responsabile di cantiere, del responsabile del procedimento; eventuali modifiche dei nominativi dovranno essere tempestivamente sostituite nei cartelli; 3) a comunicare immediatamente all'Amministrazione qualsiasi eventuale atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto al fine di condizionarne la

regolare esecuzione, ai sensi dell'art. 24 della legge Regione Toscana n. 38/2007 e smi.

- L'appaltatore si obbliga inoltre a rispettare le seguenti norme: 1) in materia di lavori pubblici ed in particolare, il Codice dei contratti pubblici, il Capitolato Generale d'appalto dei lavori pubblici di cui al DM n. 145/2000 nelle parti non espressamente abrogate, la legge della Regione Toscana n. 38/2007 e smi ed il relativo Regolamento di attuazione n. 45/R/2008; 2) in materia di tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori ed in particolare, il D.Lgs. n. 81/2008 e smi; 3) in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, compresi i contratti collettivi nazionali e gli accordi locali integrativi; 4) in materia ambientale ed in particolare, il D.Lgs n. 152/2006 e smi; 5) le prescrizioni tecniche della direzione lavori e degli eventuali uffici interessati; 6) i patti, oneri e condizioni previsti nel presente contratto e nel Capitolato, nonché le norme del Codice Civile e di quelle vigenti sul patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato; 7) le norme in materia anticorruzione di cui alla legge 190/2012.
- L'appaltatore dichiara inoltre di conoscere le norme in materia di trasparenza di cui al D.Lgs. 33/2013, inconfiribilità e incompatibilità di cui al D.Lgs. 39/2013, le norme di cui al DPR 62/2013 e al codice di comportamento integrativo approvato con DGP 3/2014 pubblicata sul sito web della Provincia di Grosseto nella sez. "Amministrazione Trasparente" sottosezione "Disposizioni Generali – Atti Generali" .
- Per tutto quanto non previsto si rinvia alle norme vigenti in materia di opere pubbliche ed altre disposizioni di legge in vigore evidenziando che i termini e le comminatorie contenuti nel presente contratto, nel Capitolato speciale e nel

Capitolato generale d'appalto, operano in pieno diritto senza obbligo per la Provincia della costituzione in mora dell'appaltatore.

ART. 11 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE

- L'appaltatore, come già dichiarato in sede di gara, si obbliga a:
 - 1) rispettare e far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo quanto previsto nella legge n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e nel "Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza della Provincia di Grosseto" approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 50 del 17.12.2013 e aggiornato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 3 del 01.03.2016, al fine di contenere eventuali situazioni illegali, collusive e immorali che possono caratterizzare l'attività amministrativa.
 - 2) non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine di condizionare l'esecuzione dell'appalto.
 - 3) denunciare immediatamente alle autorità competenti ogni illecita richiesta di denaro o altra utilità ovvero offerta di protezione o estorsione di qualsiasi natura che venga avanzata nei confronti di propri rappresentanti o dipendenti, di familiari dell'imprenditore o di eventuali soggetti legati all'impresa da rapporti professionali.
 - 4) comunicare ogni variazione delle informazioni riportate nei certificati camerali concernenti la compagine sociale.
- L'appaltatore ha inoltre comunicato in sede di gara, ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del D.lgs n. 165/2001 e s.m.i, la non sussistenza / sussistenza delle seguenti relazioni di parentela o affinità tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti

degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione

_____.

- L'appaltatore ha infine dichiarato in sede di gara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o aver conferito incarichi ad ex dipendenti della Provincia di Grosseto che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri negoziali secondo quanto disposto dall'art. 53 comma 16 ter del D.lgs n. 165/2001 e smi.

ART. 12 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE IN MATERIA DI SALUTE,

SICUREZZA E REGOLARITA' DEI LAVORATORI NEI CANTIERI

- Ai sensi dell'art. 23 della legge R.T. n. 38/07 e smi e del relativo Regolamento di attuazione n. 45/R/2008, l'appaltatore dovrà fornire al direttore dei lavori le seguenti informazioni e documenti relativi al cantiere: i nominativi delle ditte e dell'organico impegnato nel cantiere; i nominativi dei soggetti preposti alla prevenzione aziendale di cui all'art. 16 della medesima legge; copia delle segnalazioni degli infortuni eventualmente avvenuti in cantiere; copia del piano di sicurezza e coordinamento, del fascicolo e dei piani operativi di sicurezza di cui al D.lgs n. 81/2008 e smi e delle relative integrazioni e adeguamenti; copia dei verbali delle riunioni di coordinamento e delle prescrizioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori.
- In qualità di "datore di lavoro", l'appaltatore dovrà adempiere agli obblighi previsti nell'art. 18 del D.Lgs n. 81/2008, tra i quali in particolare fornire ai lavoratori idonei dispositivi di protezione individuale e di apposita tessera di riconoscimento, che i lavoratori stessi sono tenuti ad esporre, corredata di fotografia e contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro come specificato anche dai successivi artt. 20, comma 3° e 26, comma 8°.

- Inoltre l'appaltatore dovrà svolgere momenti formativi mirati al singolo intervento oggetto dell'appalto ed alle specifiche problematiche sulle sicurezza riguardo ad ogni soggetto che si trovi ad operare in cantiere a qualunque titolo, anche di lavoro autonomo.
- Ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs n. 81/2008, Amministrazione può segnalare agli organi di vigilanza competenti o al Comando provinciale dei vigili del fuoco quando si rilevino possibili violazioni in materia di prevenzione incendi, le ipotesi di violazione ivi stabilite, ai fini dell'adozione dell'eventuale provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale.

ART. 13 - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI A MISURA

- La misurazione e classificazione delle lavorazioni, degli oneri della sicurezza, dei costi della sicurezza relativi all'apprestamento del cantiere e dei costi della manodopera verrà effettuata a misura ai sensi dell'art. 185 del DPR n. 207/2010.
- Le lavorazioni eseguite e le somministrazioni effettuate dall'appaltatore, sono annotate nel libretto delle misure o nell'apposito brogliaccio e trascritte nel registro di contabilità che verrà firmato dall'appaltatore nel giorno in cui gli verrà presentato, con o senza riserve.
- In sede di contabilità dei lavori gli oneri e i costi per l'attuazione dei piani di sicurezza verranno contabilizzati secondo l'effettiva esecuzione.
- Per quanto attiene alle riserve si rimanda a quanto stabilito dagli art. 190 e 191 del DPR 207/2010 e smi.

ART. 14 - PAGAMENTI E MODALITA' DI RISCOSSIONE

- Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del **Codice dei contratti pubblici**, verrà corrisposta all'appaltatore nei termini di legge un'anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale, previa presentazione di apposita garanzia fidejussoria

bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale vigente nel periodo necessario al recupero dell'anticipazione, sulla base del cronoprogramma dei lavori.

- Nel caso di mancato rispetto del cronoprogramma dei lavori, l'anticipazione sarà revocata e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi al tasso legale decorrenti dalla data di erogazione dell'anticipazione.
- Tale anticipazione sarà recuperata proporzionalmente negli stati di avanzamento e nello stato finale dei lavori.
- L'appaltatore ha comunicato che pagamenti relativi al presente contratto dovranno essere effettuati con bonifico sul c/c dedicato alle commesse pubbliche, della Banca _____ al codice IBAN _____ intestato a _____ e sul quale possono operare i seguenti soggetti: generalità _____ CF _____ fatto salvo quanto previsto dall'art. 3, comma 7° del D.lgs n. 136/2010 e smi con esonero per la Provincia da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.
- Le fatture, che dovranno essere trasmesse elettronicamente ai sensi della legge n. 244/2007 utilizzando il Codice Univoco Ufficio indicato nell'oggetto del presente contratto, dovranno contenere il CUP, il CIG ed essere predisposte secondo quanto indicato dal "Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 1, commi 209/2013 della legge n. 244/2007" approvato con DM n. 55/2013.
- **(IN CASO DI RTI ORIZZ.) per i lavori appartenenti alla categoria _____ la fatturazione deve essere effettuata dall'impresa capogruppo con indicazione espressa in fattura delle mandanti, (RTI VERTICALE – da specificare di volta in volta) mentre per la categoria _____ l'impresa mandante può effettuare**

fatturazione autonoma, e comunque all'impresa capogruppo è dato mandato di incassare tutte le somme dovute, sia in acconto che a saldo, esonerando l'amministrazione da qualsiasi responsabilità per i pagamenti da effettuare alle mandatarie; la mandataria si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari nei confronti delle imprese mandanti.

- Ai fini del pagamento delle rate di acconto di cui all'art. 17 della legge R.T. n. 38/07 e smi, il direttore dei lavori redige uno stato di avanzamento nel termine di trenta (30) giorni dalla data di maturazione del credito da parte dell'appaltatore, quando la somma dei lavori al netto del ribasso comprensiva dei costi della sicurezza e per la manodopera abbia raggiunto l'importo di € 200.000,00 (euro duecentomila/00).
- Nei successivi quarantacinque (45) giorni, il responsabile del procedimento, sulla base del SAL presentato dal direttore dei lavori, acquisito il DURC dell'appaltatore e verificato il rispetto delle disposizioni e delle prescrizioni contenute nei piani di sicurezza, rilascia il certificato di pagamento, dopo di che l'appaltatore potrà emettere fattura.
- Ai fini del pagamento della rata di saldo, ai sensi degli artt. 199/202 del DPR n. 207/2010, il direttore dei lavori redige il certificato d'ultimazione lavori, quindi compila il conto finale entro il termine di novanta (90) giorni e lo trasmette, unitamente alla relazione contenente le vicende relative al lavoro, al responsabile del procedimento che lo presenta all'appaltatore per la relativa sottoscrizione.
- Successivamente il responsabile del procedimento provvede al pagamento della rata di saldo, dopo aver acquisito il DURC dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori, previa presentazione della fattura che dovrà essere emessa sulla base del certificato di regolare esecuzione.

- Con l'entrata in vigore del meccanismo dello Split Payment di cui all'art. 17 bis del DPR n. 633/72 come modificato dalla legge n. 190/2015, l'Iva relativa al presente lavoro verrà versata direttamente dalla Provincia.
- Scaduti i termini per il pagamento delle rate di acconto e della rata di saldo per causa non imputabile all'appaltatore, l'Amministrazione è tenuta al pagamento degli interessi nella misura pari al tasso legale sulle somme dovute; si applicano inoltre le disposizioni di cui all'art. 4 e 5 del D.lgs n. 231/2002 e smi.
- I pagamenti saranno effettuati previa verifica degli adempimenti di cui al DPR n. 602/1973 ed al DM n. 40/2008, presso Equitalia Servizi Spa.
- Ai sensi dell'art. 9 comma 3-bis del DL 185/2008, convertito nella legge 2/2009 e smi e nel rispetto dell'art. 106 del Codice dei contratti pubblici, su istanza dell'appaltatore da inoltrare per mezzo dell'apposita Piattaforma elettronica la Provincia certifica, entro il termine di trenta giorni (trenta) dalla data di ricezione dell'istanza, se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile, anche al fine di consentire all'appaltatore la cessione a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente. Tale cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto, a far data dalla predetta certificazione.
- Ai sensi dell'art. 30, comma 5 del Codice dei contratti pubblici, qualora dal DURC si rilevi una irregolarità contributiva dell'appaltatore e/o del subappaltatore, il responsabile del procedimento tratterà dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza e si provvederà al pagamento di quanto dovuto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi compresa la Cassa Edile.
- In ogni caso sui pagamenti in acconto verrà operata una ritenuta dello 0,50% che sarà svincolata al momento del pagamento della rata di saldo dopo l'approvazione

da parte della stazione appaltante del certificato di regolare esecuzione, previo rilascio del certificato unico di regolarità contributiva.

- Inoltre, qualora l'appaltatore o il subappaltatore ritardi nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi 15 giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, con le modalità di cui all'art.30, comma 6 del D. Lgs. 50/2016.
- **(Togliere nel caso in cui non sia stato richiesto subappalto)** Infine, qualora l'appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro il termine di 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, verrà sospeso il pagamento successivo a favore dell'appaltatore.

ART. 15 - VARIANTI IN CORSO D'OPERA

- Ai sensi dell'art. 106 del Codice dei contratti pubblici, la Provincia si riserva la facoltà di richiedere varianti in corso d'opera ed eventualmente concordare nuovi prezzi sentito il progettista e il direttore dei lavori, solo per i motivi elencati tassativamente all'art. 106 sopra richiamato e formalizzate con la sottoscrizione di apposito atto di sottomissione.
- L'appaltatore è tenuto ad eseguire i lavori variati agli stessi patti, prezzi e condizioni del presente contratto e non ha diritto ad alcuna indennità aggiuntiva.
- Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta su iniziativa esclusiva dell'appaltatore.

ART. 16 - SUBAPPALTO (SE RICHIESTO) - SUBAFFIDAMENTO

- Ai sensi degli artt. 105 del Codice dei contratti pubblici e art. 20 della legge R.T. n. 38/07 e s.m.i., il subappalto sarà autorizzato con le modalità previste dal bando di gara.
- L'appaltatore che intende avvalersi del subappalto dopo aver preventivamente manifestato tale intenzione in sede di gara indicando le opere da subappaltare, deve presentare al responsabile del procedimento apposita istanza con allegata la documentazione prevista dal suddetto art. 105.
- L'appaltatore, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, deve presentare le fatture quietanzate del subappaltatore stesso, pena la sospensione del successivo pagamento da effettuare in suo favore.
- L'appaltatore è a conoscenza del fatto di essere solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente e dell'osservanza integrale del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi di lavoro nazionale e territoriale per le prestazioni oggetto di subappalto; a tal proposito ai sensi dell'art. 101, comma 3° del D.lgs n. 81/08, prima dell'inizio del proprio lavoro, il subappaltatore deve trasmettere all'appaltatore il proprio piano operativo di sicurezza previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al coordinatore per esecuzione oltre alla documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi, antinfortunistici.
- L'appaltatore, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere, dovrà indicare nominativi di tutte le eventuali imprese subappaltatrici.
- L'appaltatore, ai sensi dell'art. 3, comma 8 della legge 136/2010 e s.m.i., si impegna a dare immediata comunicazione all'Amministrazione ed alla Prefettura-

Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Grosseto della notizia dell'inadempimento del subappaltatore agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

- In caso di subaffidamento di prestazioni ai sensi dell'art. 105, comma 3, del Codice dei contratti pubblici, l'appaltatore dovrà comunicare all'Amministrazione, utilizzando preferibilmente l'apposito modulo scaricabile dal sito internet della Provincia, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione da eseguire, allegando il certificato della CCIAA e il DURC del subaffidatario. L'appaltatore si impegna ad effettuare le comunicazioni di cui all'art. 3, comma 8 della legge 136/2010 e smi.

ART. 17 - REGOLARE ESECUZIONE - GRATUITA MANUTENZIONE

- Ai sensi dell'art. 237 del DPR n. 207/2010, per il presente lavoro verrà redatto certificato di regolare esecuzione, non oltre tre (3) mesi dalla data d'ultimazione dei lavori; alla data d'emissione di tale certificato si procederà allo svincolo della residua cauzione definitiva prestata dall'appaltatore.
- Ai sensi dell'art. 102, comma 5 del Codice dei contratti pubblici, salvo quanto disposto dall'art. 1669 del Codice Civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili purché denunciati dall'Amministrazione prima che il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.
- L'appaltatore deve inoltre provvedere alla custodia, alla buona conservazione ed alla gratuita manutenzione di tutte le opere ed eventuali impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione del certificato di regolare esecuzione; resta nella facoltà della Provincia richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

ART. 18 - RESPONSABILITA' ED OBBLIGHI DELL'APPALTATORE PER DIFETTI

DI COSTRUZIONE

- Ai sensi degli artt. 18 e 19 del DM LLPP. n. 145/2000 l'appaltatore deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il direttore dei lavori accerta eseguite senza la regolare diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze.
- I controlli e le verifiche eseguite dalla Provincia nel corso dell'appalto non escludono la responsabilità dell'appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali già controllati; tali verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla Provincia.

ART. 19 - DANNI CAUSATI DA FORZA MAGGIORE

- L'appaltatore non può pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza maggiore.
- Non sono considerati eventi di forza maggiore quelli che l'appaltatore poteva prevedere ed evitare le conseguenze dannose sulle opere con la diligenza professionale richiesta a chi esercita questo tipo di attività (art. 1176, co. 2, cod. civ.).

ART. 20 - RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

- Ai sensi dell'art. 109 del Codice dei contratti pubblici, la Provincia si riserva la facoltà di recedere unilateralmente e in qualunque tempo dal contratto previo pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo delle opere non eseguite.
- Il presente contratto di appalto potrà essere risolto nei seguenti casi:
 - a) qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico, ai sensi dell'art. 108, comma 2, lettera a) del Codice dei contratti pubblici;

- b) qualora, come previsto dall'art. 108, comma 2, lettera b), nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art 80 del Codice dei contratti pubblici;
- c) per il verificarsi di una o più delle condizioni di cui all'art. 108, comma 1 del Codice dei contratti pubblici;
- d) per grave inadempimento, grave irregolarità o grave ritardo nell'esecuzione dei lavori ai sensi dell'art. 108, commi 3 e 4 Codice dei contratti pubblici;
- e) per la violazione delle regole di legalità atte a garantire la prevenzione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione di cui alla legge n. 190/2012, così come previsto nel "Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza della Provincia di Grosseto" approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 50 del 17.12.2013 e aggiornato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 3 del 01.03.2016 pubblicata nel sito web della Provincia di Grosseto, nella sez. "Amministrazione Trasparente" Sottosezione "Disposizioni Generali – programma Trasparenza";
- f) per violazione delle norme in materia di non discriminazione ai sensi del D.lgs n. 286/98 e del D.lgs n. 198/2006, qualora l'appaltatore ponga in essere comportamenti discriminatori nei confronti dei propri dipendenti;

- g) qualora, ai sensi dell'art. 6. comma 8, del DPR n. 207/2010, l'Amministrazione ottenga un DURC negativo per due volte consecutive dell'appaltatore o del subappaltatore;
- h) qualora l'appaltatore non si presenti nel giorno stabilito dal direttore dei lavori per la consegna dei lavori;
- i) qualora la misura complessiva della penale sia superiore al 10% dell'importo del contratto;
- j) per sospensione dei lavori o rallentamento degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione degli stessi nei termini previsti nel presente contratto;
- k) per gravi o ripetute violazioni dei piani di sicurezza da parte dell'appaltatore;
- l) per inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- m) per manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- n) per la perdita da parte dell'appaltatore dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscano la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- o) per subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- p) per la non rispondenza dei beni forniti alle specifiche del presente contratto e/o allo scopo dell'opera;

q) ogni altra causa prevista nel Capitolato speciale d'appalto allegato al presente contratto;

r) per l'effettuazione di una o più transazioni finanziarie senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane Spa, ai sensi dell'art. 3, comma 8° della legge n. 136 del 13.08.2010.

- Nel caso di risoluzione del contratto, l'appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento dei lavori eseguiti regolarmente, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto e, ai sensi dell'art. 108, comma 9 del D.lgs n. 50/2016, dovrà provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine assegnato dal responsabile del procedimento, altrimenti si provverà d'ufficio addebitandone i relativi costi e spese all'appaltatore; l'appaltatore è inoltre sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

ART 21 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

- Ai sensi dell'art. 105, comma 1, del Codice dei contratti pubblici, il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

ART. 22 - VICENDE SOGGETTIVE DELL'APPALTATORE

- Le cessioni d'azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi all'appaltatore non hanno effetti nei confronti dell'Amministrazione finché lo stesso non provveda alle comunicazioni di cui all'art. 1 del DPCM n. 187/91 e documenti il possesso dei requisiti di qualificazione, secondo le disposizioni di cui all'art. 106, comma 1, lettera d) punto 2) del Codice dei contratti pubblici; l'Amministrazione nei 60 giorni successivi può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi della situazione in essere.

ART. 23 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

- Fatta salva la possibilità di risolvere le eventuali controversie mediante transazione ai sensi dell'art. 208 del Codice dei contratti pubblici o accordo bonario ai sensi dell'art. 205, le controversie derivanti dall'esecuzione del presente contratto sono devolute all'Autorità Giudiziaria ordinaria di Grosseto ai sensi dell'art. 20 del CPC, ferma restando la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
- La competenza arbitrale è ammessa con le modalità di cui all'art. 209 del Codice dei contratti pubblici.

ART. 24 - CLAUSOLA DI MANLEVA

- L'appaltatore solleva la Provincia da ogni controversia e conseguenti eventuali oneri che possano derivare da contestazioni, riserve o pretese nei confronti di imprese subappaltatrici o subaffidatrici, comprese imprese di noleggio o fornitura, anche verso terzi in ordine a quanto abbia diretto o indiretto riferimento all'attuazione del presente contratto.

ART. 25 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- Il Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs n. 196/2003 e smi "Codice della privacy" e del D.lgs n. 82/2005 "Codice dell' amministrazione digitale" sm.i., è il Dirigente dell'Area Viabilità e Trasporti, Dott.ssa Silvia Petri.
- I dati contenuti nel presente contratto saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

ART. 26 - REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO

- Del presente contratto le parti richiedono all'Ufficio delle Entrate la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del DPR n. 131/'86, essendo le prestazioni relative soggette a regime tributario IVA. La registrazione del presente contratto avverrà, a

cura del Segretario Generale, sulla base della Circolare dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Toscana del 31 gennaio 2013, intitolata "Registrazione dei contratti redatti in formato elettronico - Ulteriori indicazioni", ove si specifica che: "La registrazione di tali contratti avviene con la produzione all'ufficio della copia certificata conforme e l'attestazione dell'avvenuta registrazione avviene con la consegna di una copia della richiesta di registrazione (Mod. 69), integrata con gli estremi di registrazione, comprensiva dei dati relativi al pagamento dei tributi dovuti come da Circolare n. 226/E del 6 dicembre 2000". Pertanto, non avendo necessità l'ufficio di acquisire l'originale dell'atto, per la registrazione è sufficiente presentare:

- Modello F23, contenente il pagamento non solo dell'imposta di registro, ma anche del bollo dovuto per l'originale in possesso dell'Ufficiale Rogante;
- una copia analogica in bollo dichiarata conforme dall'Ufficiale Rogante, ai sensi dell'art.23, comma 1, del D. Lgs n.82/2005, che sarà trattenuta negli archivi dell'Ufficio;
- Modello 69, in doppia copia, di cui una sarà conservata dall'Ufficio e l'altra sarà restituita, al contribuente con l'attestazione degli estremi di registrazione e degli importi liquidati e versati."

ART. 27 – CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO EX ART. 1341 C.C.

- Ai sensi e per gli effetti dell' art. 1341 c.c. l'appaltatore dichiara di aver adeguatamente compreso e di avere esplicitamente accettato il contenuto delle clausole di cui agli articoli **2, 5, 9, 10, 11, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 26** del presente Contratto.

ART. 28 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE

- L'appaltatore dichiara di avere domicilio a _____ - Via _____ e **(PER IMPRESE CON SEDE FUORI DAL COMUNE DI GROSSETO)** di eleggere domicilio agli effetti del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 2 del DM LL.PP. n. 145/2000, in Grosseto, via _____ presso gli Uffici Comunali / presso lo studio del professionista _____ i presso gli uffici della società legalmente riconosciuta _____.
- E, richiesto, io Segretario Generale ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura alle parti, che lo hanno dichiarato conforme alle loro volontà, dispensandomi dalla lettura degli allegati, dei quali prendono visione e confermano esattezza.
- Il presente contratto, da me rogato, in forma analogica, con assunzione della sottoscrizione autografa delle parti, è stipulato in forma pubblica amministrativa, con modalità elettronica, secondo le disposizioni di cui all'art. 14, comma 32 del Codice dei contratti pubblici e secondo gli indirizzi e i criteri di cui alla Determinazione n.1 del 19/02/2013 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
- A tal fine, io sottoscritto Emilio Ubaldino, Segretario Generale della Provincia di Grosseto, provvedo:
 - all'acquisizione digitale con modalità elettronica del presente contratto analogico, sottoscritto da me medesimo ed in mia presenza dalle parti come sopra costituite ed identificate, mediante sua scansione e contestuale trasformazione in file formato PDF o equivalente;
 - immediatamente, a sigillare, il file digitale, testè generato, con l'apposizione della firma digitale del sottoscritto Segretario Generale, in qualità di Ufficiale Rogante.

- Il file digitale, così generato con modalità elettroniche e da me digitalmente firmato, costituisce l'originale e viene, a mia cura e sotto la mia responsabilità, conservato.
- Il presente contratto, redatto da persona di mia fiducia, occupa n. _____ pagine dattiloscritte per intero, più n. _____ righe della _____ pagina, senza le firme fin qui.

Il Dirigente

Ing. Gianluca Monaci

L' Appaltatore

Il Segretario Generale
